

Дорожная карта (план мероприятий)
по внедрению единой информационно-библиотечной модели
в МКОУ «ОСОШ»

№п/п	Наименование мероприятия	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Срок реализации
I. Подготовительный этап				
1.	Подготовка условий для запуска единой информационно-библиотечной модели в МКОУ «ОСОШ» (далее - Модель)	1.1. Обеспечение нормативно-правового регулирования внедрения Модели. 1.2. Утверждение дорожной карты по развитию Модели в МКОУ «ОСОШ». 1.3. Организация контроля разработки и утверждения Дорожной карты по развитию Модели, Положения о библиотеке (информационно-библиотечном центре) МКОУ «ОСОШ»	Директор	апрель – июнь 2024
2.	Информирование о внедрении и реализации Модели	Координация, моделирование и дополнение раздела «Школьные информационно-библиотечные центры» на сайте МКОУ «ОСОШ»	Директор	апрель – июнь 2024
II. Основной этап				
1.	Развитие кадрового потенциала	Анализ распространения эффективных практик организации работы единой информационно-библиотечной модели в МКОУ «ОСОШ», обмен опытом. Повышение квалификации для библиотекарей и педагогов-библиотекарей по вопросам организации деятельности библиотек	Директор	Ежегодно

		(библиотечно-информационных центров)		
2.	Стимулирование кадров	Освещение результатов деятельности библиотекаря на официальном сайте ОО. Представление кандидатур лучших библиотекарей и педагогов-библиотекарей к награждению благодарностями ДО ТО	Директор	Ежегодно
III. Заключительный этап				
3.	Подведение итогов	Организация работы по сбору отчетов о внедрении Модели. Формирование итогового отчета.	Директор	Ежегодно (апрель, октябрь)